



**Управление образования администрации муниципального  
района «Новооскольский район»**

# **КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА**

---

Ведущий консультант отдела образовательно-воспитательной и  
кадровой работы управления образования администрации  
муниципального района «Новооскольский район»

**Генрих Ирина Валерьевна**

г. Новый Оскол, 2018 год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Группы здоровья

Годы	Подлежало осмотрам (0-18 лет)	Группы здоровья									
		I		II		III		IV		V	
		чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%
2015	6649	3175	47	2795	42	567	8	20	0,3	85	1,2
2016	6594	3045	46	2816	43	514	8	32	0,5	187	2,8
2017	6813	2694	39	3232	47	647	9	40	0,6	200	2,9

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

## Детское население, состоящее на диспансерном наблюдении от 0-18 лет

Наименование классов болезней	2015	2016	2017	Отклонения
Инфекционные болезни	37	49	57	-20
Новообразования	24	29	31	-7
Болезни крови и кроветворных органов	145	144	117	28
Болезни эндокринной системы	83	90	85	-2
Болезни нервной системы	133	195	253	-120
Болезни глаз	695	726	882	-187
Болезни уха	13	19	24	-11
Болезни системы кровообращения	213	169	153	60
Болезни органов дыхания	131	116	120	11
Болезни органов пищеварения	165	155	151	14
Болезни кожи	10	11	11	-1
Болезни костно-мышечной системы	207	197	179	386
Болезни мочеполовой системы	110	113	105	5
Врожденные аномалии	233	252	224	9
<b>Количество заболеваний, состоящих на диспансерном наблюдении</b>	<b>2199</b>	<b>2265</b>	<b>2392</b>	<b>193</b>

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Развивающиеся интеграционные процессы в системе образования, нацеленной на воспитание культуры здоровья детей и подростков в соответствии с требованиями ФГОС

противоречие

Существующая традиционная система, слабо учитывающая интегративный эффект от сетевого взаимодействия здоровьеориентированных образовательных организаций

## **ПРОБЛЕМЫ:**

- *Стихийность взаимодействия*
- *Слабость, статичность сетевых связей*
- *Недостаточная готовность некоторых организаций к сетевому взаимодействию*
- *Отсутствие нормативно-правового статуса сетевого взаимодействия и его управляемости*



Организация эффективного сетевого взаимодействия ОО в воспитании культуры здоровья школьников

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

---



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	К 1 декабря 2019 года создать условия для сохранения и укрепления здоровья не менее 5385 человек воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Новооскольского района
<b>Способ достижения цели:</b>	К 1 декабря 2019 года создать условия для сохранения и укрепления здоровья не менее 5385 человек воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Новооскольского района
<b>Результат проекта:</b>	К 1 декабря 2019 года внедрен комплексный подход к профилактике заболеваний укреплению здоровья воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Новооскольского района с охватом не менее 5385 человек
<b>Требования к результату:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Внедрена система мероприятий, направленная на межведомственное взаимодействие между управлением образования администрации Новооскольского района, управлением социальной защиты населения администрации Новооскольского района, управлением культуры администрации Новооскольского района, управлением физической культуры, спорта и молодежной политики и ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» по формированию здорового образа жизни у воспитанников и обучающихся Новооскольского района</li><li>2. Составлен календарный план комплексного медицинского осмотра на каждую возрастную группу обучающихся не менее 34 ОУ с привлечением врачей и проведением клинико-лабораторного исследования</li><li>3. Организован общественный контроль за здоровьем воспитанников и обучающихся в не менее 34 образовательных организациях Новооскольского района</li><li>4. Обеспечен 100% охват диспансеризацией детского населения</li><li>5. Разработан комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни через образовательную и воспитательную деятельность в не менее 34 ОУ с охватом 5385 человек</li><li>6. Создано волонтерское движение из числа учащихся не менее 23 ОУ по формированию здорового образа жизни</li><li>7. Разработаны рекомендации по профилактике эмоционального выгорания педагогов</li></ol>

# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Требования к результату:</b>	<p>9. Проведен семинар «Изменение физической и умственной работоспособности школьников в течение года, неделя, дня. Признаки утомления учащихся» с участием педагогов не менее 34 ОУ в течении 2018-2019 учебного года</p> <p>10. Проведен семинар «Учебно-методические условия, направленные на улучшение здоровья школьников» с участием педагогов не менее 34 ОУ в течении 2018-2019 учебного года</p> <p>11. Проведено не менее 34 родительских собраний по вопросам здоровья воспитанников и обучающихся Новооскольского района</p> <p>12. Проведено в ЦКР «Оскол» не менее 3 спектаклей направленных на здоровый образ жизни</p> <p>13. Проведена 61-ая районная Спартакиада среди учащихся 2002-2005 г.р.</p> <p>14. Проведены спортивные соревнования «От старта до финиша – на одном дыхании!» среди учащихся 4 классов 23 ОУ</p> <p>15. Проведены районные соревнования по плаванию с участием не менее 100 человек</p> <p>16. Направление детей с ОВЗ в ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями с. Веселая Лопань Белгородского района» не менее 25 детей</p> <p>17. Проведено не менее 3 конкурса рисунков с охватом не менее 20 детей</p> <p>18. Организован летний отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с охватом не менее 200 детей</p>
<b>Пользователи результата проекта:</b>	Учащиеся, родители, педагоги общеобразовательных учреждений Новооскольского района

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

---

## МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

---

## **АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ**

- × выделить категорию «здоровья» в качестве приоритетной базовой ценности;
- × ввести в практику работы школ и дошкольных учреждений индивидуальный медико-социальный мониторинг состояния здоровья учащихся и дошкольников;
- × организовать общественный контроль за здоровьем воспитанников и обучающимися Новооскольского района
- × продолжить развитие школьных Центров содействия здоровью;
- × использовать новые физкультурно-оздоровительные технологии и методики адаптивной физкультуры;
- × использовать современные информационные и коммуникационные технологии в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров к здоровьесориентированной педагогической деятельности;
- × повысить эффективность системы организации горячего питания детей в общеобразовательных учреждениях;
- × продолжить развитие экспериментальных площадок в образовательных учреждениях области по развитию моделей укрепления и сохранения здоровья обучающихся;
- × широко использовать детское волонтерское движение по пропаганде здорового образа жизни.
- × проведение санитарно-просветительной работы среди воспитанников и обучающихся и их родителей и учителей



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год											
					09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.10	Проведение конкурса семейных проектов «Мы выбираем здоровье» в образовательных организациях Новооскольского района	19	01.02.2019	28.02.2019																
1.11	Проведение спартакиад среди дошкольников в рамках регионального фестиваля «Мозаика детства»	20	01.04.2019	30.04.2019																
1.12	Организация и проведение в общеобразовательных организациях областного конкурса детских творческих работ программы «Разговор о правильном питании»	105	01.11.2018	29.03.2019																
1.13	Создание волонтерских отрядов школьников по пропаганде здорового образа жизни в общеобразовательных организациях	79	03.09.2018	24.12.2018																
1.14	Проведение семинара «Изменение физической и умственной работоспособности школьников в течение года, недели, дня. Признаки утомляемости учащихся»	19	03.09.2018	28.09.2018																
1.15	Проведение семинара «Учебно-методические условия, направленные на улучшение здоровья школьников»	22	01.10.2018	31.10.2018																
1.16	Организация летнего отдыха для обучающихся	34	13.05.2019	28.06.2019																
1.17	Организация ежедневных подвижных игр на переменах в общеобразовательных учреждениях Новооскольского района	343	03.09.2018	27.12.2019																
1.18	Организация ежедневных физкультурминуток на уроках в образовательных учреждениях Новооскольского района	343	03.09.2018	27.12.2019																
1.20	Организация общественного контроля педагогическим сообществом за здоровьем воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Новооскольского района	343	03.09.2018	27.12.2019																

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год											
					09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2	<b>Профилактика заболеваний со стороны ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»</b>																			
2.1	Разработка и ведение дневника здоровья воспитанников и обучающихся закрепленными медицинскими работниками	19	03.09.2018	28.09.2018																
2.2	Подготовка аналитической информации о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся (до начала реализации проекта) по результатам диспансерных осмотров 2018 года	41	03.09.2018	31.10.2018																
2.3	Проведение анкетирования среди родителей и учащихся (о профилактике заболеваемости)	37	01.11.2018	25.12.2018																
2.4	Проведение 1 этапа Диспансеризации и профосмотров на территории общеобразовательных учреждений	54	14.01.2018	29.03.2018																
2.5	Проведение иммунизации детей и подростков (составление регистра)	107	01.10.2018	28.02.2018																
2.6	Внедрение комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	188	03.09.2018	24.05.2019																
		79	02.09.2019	20.12.2019																
2.6.1	«Прогулка с врачом»	345	03.09.2018	31.12.2019																
2.6.2	Тематические школы здоровья в общеобразовательных учреждениях (по графику)	345	03.09.2018	31.12.2019																
2.6.3	Организация индивидуальной работы с родителями (по плану)	79	03.09.2018	20.12.2018																
2.7	Подготовка аналитической информации о состоянии здоровья воспитанников (на выходе проекта)	94	13.01.2019	22.05.2019																
2.8	Проведение профилактических лекций и бесед на общешкольных собраниях специалистами по вопросам профилактики курения, алкоголизма, употребления наркотических средств, СПАЙСов	244	13.01.2019	18.19.2019																





# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	Средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1	<b>Профилактика заболеваний со стороны управления образования администрации Новооскольского района</b>	0							
1.1	Разработка регламента взаимодействия управлений администрации Новооскольского района участвующих в профилактике заболеваний среди воспитанников и обучающихся Новооскольского района								
1.2	Контроль за дозировкой домашних заданий								
1.3	Повышение квалификации учителей физической культуры по программе «Использование элементов адаптивной физической культуры в работе с детьми с ОВЗ»								
1.4	Реализация образовательной программы «Разговор о правильном питании» в общеобразовательных организациях								
1.5	Проведение родительских собраний по вопросам психологического здоровья воспитанников и обучающихся Новооскольского района								
1.6	Проведение спортивно-культурно-массовых мероприятий								
1.7	Проведение соревнований «От старта до финиша - на одном дыхании»								
1.8	Проведение Президентских соревнований								
1.9	Проведение 61 районной Спартакиады среди школьников								

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	Средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.10	Проведение конкурса семейных проектов «Мы выбираем здоровье» в образовательных организациях Новооскольского района								
1.11	Проведение спартакиад среди дошкольников в рамках регионального фестиваля «Мозаика детства»								
1.12	Организация и проведение в общеобразовательных организациях областного конкурса детских творческих работ программы «Разговор о правильном питании»								
1.13	Создание волонтерских отрядов школьников по пропаганде здорового образа жизни в общеобразовательных организациях области								
1.14	Проведение семинара «Изменение физической и умственной работоспособности школьников в течение года, недели, дня. Признаки утомляемости учащихся								
1.15	Проведение семинара «Учебно-методические условия, направленные на улучшение здоровья школьников								
1.16	Организация летнего отдыха для обучающихся								
1.17	Организация ежедневных подвижных игр на переменах в общеобразовательных учреждениях Новооскольского района								
1.19	Организация ежедневных физкультминуток на уроках в образовательных учреждениях Новооскольского района								
1.20	Организация общественного контроля за здоровьем воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Новооскольского района								

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
2	<b>Профилактика заболеваний со стороны ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»</b>								
2.1	Разработка и ведение дневника здоровья воспитанников и обучающихся закрепленными медицинскими работниками								
2.2	Подготовка аналитической информации о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся (до начала реализации проекта) по результатам диспансерных осмотров 2018 года								
2.3	Проведение анкетирования среди родителей и учащихся (о профилактике заболеваемости)								
2.4	Проведение 1 этапа Диспансеризации и профосмотров на территории общеобразовательных учреждений								
2.5	Проведение иммунизации детей и подростков (составление регистра)								
2.6	Внедрение комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни:								
2.6.1	«Прогулка с врачом»								
2.6.2	Тематические школы здоровья в общеобразовательных учреждениях ( по графику)								
2.6.3	Организация индивидуальной работы с родителями ( по плану)								
2.7	Подготовка аналитической информации о состоянии здоровья воспитанников (на выходе проекта)								
2.8	Проведение профилактических лекций и бесед на общешкольных собраниях специалистами по вопросам профилактики курения, алкоголизма, употребления наркотических средств, СПАЙСов								



# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	Средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
5	<b>Профилактика заболеваний со стороны управления социальной защиты населения администрации Новооскольского района</b>								
5.1	Направление детей с ОВЗ в ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями с. Веселая Лопань Белгородского района»								
5.2	Проведение конкурса рисунков на асфальте «Я рисую солнце!» среди воспитанников ГБОУ Новооскольская специальная общеобразовательная школа-интернат»								
5.3	Проведение выставки рисунков «Как прекрасен это мир!» среди детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей								
5.4	Проведение конкурса творческих работ «Я-Автор» среди детей с ОВЗ								
5.5	Проведение Новогоднего утренника для детей находящихся в трудно й жизненной ситуации								
5.6	Проведение мастер-класса по созданию поделок из соленого теста								
5.7	Организация летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации								
	Итого	0							

# УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
1	Прямое бюджетное финансирование			
2	Земельный участок			
3	Инфраструктура			
3.1	Дороги			
3.2	Электроэнергия			
3.3	Газоснабжение			
3.4	Водоснабжение			
4	Субсидии			
5	Обеспечение			
5.1	Гарантии			
5.2	Залоги			
6	Прочие формы участия			
Итого:		0	0	0

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Участие населения в реализации проекта	Тыс. чел.	<b>5,3</b>
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
<b>3</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1	Годовой объем выручки *	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		<b>21</b>

\* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1	Богачев Виктор Алексеевич	Заместитель главы администрации района по социальной политике	Куратор проекта
2	Нехаев Юрий Николаевич	Начальник управления образования администрации Новооскольского района	Руководитель проекта
3	Генрих Ирина Валерьевна	Ведущий консультант отдела образовательно-воспитательной и кадровой работы управления образования администрации Новооскольского района	Администратор проекта
4	Шусть Инна Николаевна	Главный специалист отдела образовательно-воспитательной и кадровой работы управления образования администрации Новооскольского района	Оператор мониторинга проекта
5	Галушко Сергей Анатольевич	Главный специалист отдела по организации всеобщего и поддержки талантливых детей управления образования администрации Новооскольского района	Ответственный за спортивные соревнования в образовательных организациях Новооскольского района
6	Шаталова Людмила Вячеславовна	Главный специалист отдела по организации всеобщего и поддержки талантливых детей управления образования администрации Новооскольского района	Ответственный за реализацию проекта в дошкольных образовательных организациях Новооскольского района
7	Елфимова Марина Владимировна	Главный врач ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»	Ответственный за реализацию блока работ «Профилактика заболеваний со стороны ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»
8	Шаульская Наталья Валентиновна	Начальник управления культуры администрации Новооскольского района	Ответственный за реализацию блока работ «Профилактика заболеваний со стороны управления культуры администрации Новооскольского района»
9	Образцова Светлана Сергеевна	Начальник управления социальной защиты населения администрации Новооскольского района	Ответственный за реализацию блока работ «Профилактика заболеваний со стороны управления социальной защиты населения администрации Новооскольского района»
10	Баарова Марьям Сиражудиновна	Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Новооскольского района	Ответственный за реализацию блока работ «Профилактика заболеваний со стороны управления физической культуры, спорта и молодежной политики»
11	Дудникова Ирина Ивановна	Директор МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г.Новый Оскол	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «СОШ №1 с УИОП г. Новый Оскол имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
12	Понедельченко Ольга Михайловна	Директор МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Новый Оскол Белгородской области	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «СОШ №2 с УИОП г. Новый Оскол»
13	Горбатко Лидия Николаевна	Директор МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол Белгородской области	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «СОШ №3 г. Новый Оскол»
14	Величко Елена Валерьевна	Директор МБОУ «СОШ №4 г.Новый Оскол Белгородской области»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «СОШ №4 г. Новый Оскол»
15	Виткова Анна Николаевна	Директор МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района»
16	Прядченко Лидия Александровна	Директор МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко Новооскольского района»
17	Терехова Елена Николаевна	Директор МБОУ «Голубинская СОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Голубинская СОШ Новооскольского района»
18	Тарасова Надежда Григорьевна	Директор МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района»
19	Сыроватская Раиса Николаевна	Директор МБОУ «Львовская СОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Львовская СОШ Новооскольского района»
20	Гривенная Наталья Александровна	Директор МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района»
21	Ганагина Ирина Николаевна	Директор МБОУ «Старобезгинская СОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Старобезгинская СОШ Новооскольского района»
22	Терехова Татьяна Владимировна	Директор МБОУ «Тростенецкая СОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Тростенецкая СОШ Новооскольского района»
23	Дитяткова Юлия Николаевна	Директор МБОУ «Шараповская СОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Шараповская СОШ Новооскольского района»

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
24	Величко Зоя Петровна	Директор МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского района»
25	Дробинина Людмила Яковлевна	Директор МБОУ «Богородская ООШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Богородская ООШ Новооскольского района»
26	Григорьева Людмила Александровна	Директор МБОУ «Васильдольская Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Васильдольская Новооскольского района»
27	Пряслова Галина Ивановна	Директор МБОУ «Киселевская ООШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Киселевская ООШ Новооскольского района»
28	Немцева Ирина Михайловна	Директор МБОУ «Немцевская ООШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Немцевская ООШ Новооскольского района»
29	Ивлева Татьяна Митрофановна	Директор МБОУ «Ольховатская ООШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Ольховатская ООШ Новооскольского района»
30	Лысенко Валентина Григорьевна	Директор МБОУ «Оскольская ООШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Оскольская ООШ Новооскольского района»
31	Сергеева Наталья Николаевна	Директор МБОУ «Прибрежная ООШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Прибрежная ООШ Новооскольского района»
32	Анисимова Алла Михайловна	Директор МБОУ «Солонец-Полянская ООШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Солонец-Полянская ООШ Новооскольского района»
33	Корецкая Ольга Петровна	Директор МБОУ «Ниновская НОШ Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБОУ «Ниновская НОШ Новооскольского района»
34	Колесникова Ирина Валерьевна	Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида г. Новый Оскол»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Детский сад №2 комбинированного вида г. Новый Оскол»
35	Левыкина Ольга Викторовна	Заведующий МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г. Новый Оскол»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида г. Новый Оскол»

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
36	Коновалова Людмила Григорьевна	Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6 комбинированного вида г. Новый Оскол»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 6 комбинированного вида г. Новый Оскол»
37	Попова Александра Ивановна	Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Новый Оскол»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Новый Оскол»
38	Дуюнова Ирина Владимировна	Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Новый Оскол»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида г. Новый Оскол»
39	Андреева Людмила Григорьевна	Заведующий МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района»
40	Вознюк Светлана Александровна	Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка Новооскольского района»
41	Горелкина Елена Михайловна	Заведующий МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района»
42	Голубенко Ирина Ивановна	Заведующий МБДОУ «Детский сад с. Ниновка Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка Новооскольского района»
43	Шнайдер Татьяна Ивановна	Заведующий МБДОУ «Детский сад с. Оскольское Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Детский сад с. Оскольское Новооскольского района»
44	Гребенюкова Вера Валентиновна	Заведующий МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района»	Ответственный за реализацию проекта в МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района»

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Руководитель проекта: **Нехаев Юрий Николаевич**

Электронный адрес: [uo@edunoskol.ru](mailto:uo@edunoskol.ru)

тел. 8 (47 233) 4-50-90

Администратор проекта: **Генрих Ирина Валерьевна**

тел. 8 (47 233) 4-59-09