


УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации
Новооскольского района
по социальной политике
(должность)


(подпись) / Богачёв В.А./
(ФИО)

« 4 » апреля 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель Градостроительно - экономического
Совета)

Глава администрации Новооскольского района
(должность)


(подпись) / Гриднев А.Н./
(ФИО)

« 4 » апреля 20 18 г.

Паспорт проекта

Комплексная профилактика заболеваний среди воспитанников и обучающихся
образовательных учреждений Новооскольского района
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10 083 794

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Начальник управления образования
администрации Новооскольского района
(должность)


(подпись) / Нехаев Ю.Н./
(ФИО)

« 4 » апреля 20 18 г.

Общие сведения о документе

| | |
|---|--|
| Основание для составления документа: | постановление администрации Новооскольского района от 26 декабря 2011 года №1808 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Новооскольском районе» |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя Градостроительно - экономического Совета |
| Содержание: | <ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. Группа управления проектом¹

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
|--|---|---|
| Координирующий орган: <u>«Администрация Новооскольского района»</u> | Куратор проекта: Заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике Богачёв Виктор Алексеевич Телефон: 8(47233) 4-48-75 Адрес: 309640 Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1-Мая, д.2 E-mail: noskol@no.belregion.ru | <u>Распоряжение администрации Новооскольского района от «22» марта 2018г. № 264-р</u> |
| Исполнитель: <u>«Управление образования администрации муниципального района «Новооскольский район»</u> | Руководитель проекта: Начальник управления образования администрации Новооскольского района Нехаев Юрий Николаевич Телефон: 8(47233) 4-50-90 Адрес: 309640 Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Славы, д.26 E-mail: uo@edunoskol.ru | <u>Распоряжение администрации Новооскольского района от «22» марта 2018г. № 264-р</u> |

2. Основание для открытия проекта

| | |
|---|--|
| 2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Новооскольского района: | Первое стратегическое направление: Развитие человеческого капитала в Новооскольском районе |
| 2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Новооскольского района: | Доля охвата комплексным подходом по профилактике заболеваний и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Новооскольского района (100%). |
| 2.2. Наименование муниципальной программы Новооскольского района | Развитие образования Новооскольского района на 2016-2020 годы. |
| 2.3. Наименование подпрограммы муниципальной программы Новооскольского района | Развитие общего образования |
| 2.4. Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Генрих Ирина Валерьевна, ведущий консультант управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район», тел. 8(47233) 4-59-09, e-mail: irinagenrikh@rambler.ru Дата регистрации: 02.03.2018 г. Формальное основание для открытия проекта: протокол поручений, данных главой администрации Новооскольского района на заседании Градостроительно-экономического совета 25 января 2018 года п.3 Подготовить и защитить на Градостроительно – экономическом совете межведомственный проект по комплексной профилактике заболеваний среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений района |

3. Цель и результат проекта

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 3.1. Измеримая цель проекта: | К 1 декабря 2019 года создать условия для сохранения и укрепления здоровья не менее 5385 человек воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Новооскольского района | |
| 3.2. Способ достижения цели: | К 1 декабря 2019 года создать условия для сохранения и укрепления здоровья не менее 5385 человек воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Новооскольского района | |
| 3.3. Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
| | К 1 декабря 2019 года создать условия для сохранения и укрепления здоровья не менее 5385 человек воспитанников и обучающихся образовательных учреждений Новооскольского района | Отчёт |
| 3.4. Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
| | Внедрена система мероприятий, направленная на межведомственное взаимодействие между управлением образования администрации Новооскольского района, управлением социальной защиты населения администрации Новооскольского района, управлением культуры администрации Новооскольского района, управлением физической культуры, спорта и молодежной политики и ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» по формированию здорового образа жизни у воспитанников и обучающихся Новооскольского района | Соглашение о взаимодействии |
| | Составлен календарный план комплексного медицинского осмотра на каждую возрастную группу обучающихся не менее 34 ОУ с привлечением врачей и проведением клинико-лабораторного исследования | Календарный план медицинского осмотра |
| Организован общественный контроль за здоровьем воспитанников и обучающихся в не | Протоколы управляющего совета | |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | менее 34 образовательных организациях Новооскольского района | |
| | Обеспечен 100% охват диспансеризацией детского населения | Аналитическая справка |
| | Разработан комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни через образовательную и воспитательную деятельность в не менее 34 ОУ с охватом 5385 человек | Комплекс мероприятий |
| | Создано волонтерское движение из числа учащихся не менее 23 ОУ по формированию здорового образа жизни | Аналитическая справка |
| | Разработаны рекомендации по профилактике эмоционального выгорания педагогов | Методические рекомендации |
| | Проведен семинар «Изменение физической и умственной работоспособности школьников в течение года, неделя, дня. Признаки утомления учащихся» с участием педагогов не менее 34 ОУ в течении 2018-2019 учебного года | Фотоотчет |
| | Проведен семинар «Учебно-методические условия, направленные на улучшение здоровья школьников» с участием педагогов не менее 34 ОУ в течение 2018-2019 учебного года | Фотоотчет |
| | Проведено не менее 34 родительских собраний по вопросам здоровья воспитанников и обучающихся Новооскольского района | Фотоотчет и аналитическая справка |
| | Проведено в ЦКР «Оскол» не менее 3 спектаклей направленных на здоровый образ жизни | Фотоотчет |
| | Проведена 61-ая районная Спартакиада среди учащихся 2002-2005 г.р. | Итоговый приказ |
| | Проведены спортивные соревнования «От старта до финиша – на одном дыхании!» среди учащихся 4 классов 23 ОУ | Итоговый приказ |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| | Проведены районные соревнования по плаванию с участием не менее 100 человек | Итоговый приказ |
| | Направление детей с ОВЗ в ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями с. Веселая Лопань Белгородского района» не менее 25 детей | Аналитическая справка |
| | Проведено не менее 3 конкурса рисунков с охватом не менее 20 детей | Фотоотчет |
| | Организован летний отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с охватом не менее 200 детей | Аналитическая справка |
| 3.5. Пользователи результатом проекта: | Учащиеся, родители, педагоги общеобразовательных учреждений Новооскольского района | |

4. Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | |
|---|-------------------|
| Целевое бюджетное финансирование: | |
| - федеральный бюджет: | |
| - областной бюджет: | |
| - местный бюджет: | |
| Внебюджетные источники финансирования: | |
| - средства хозяйствующего субъекта: | |
| - заемные средства: | |
| - прочие (указать): | |
| Общий бюджет проекта: | 0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) | |
| Дата начала проекта (план): | 01.09.2018 |
| Дата завершения проекта (план): | 25.12.2019 |

5. Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА | |
|---|--|
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 18 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА | |
| Территория реализации проекта | г. Новый Оскол |
| Уровень сложности проекта | средний |
| Тип проекта | социальный |