

Администрация Новооскольского района

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА**  
**«СОЗДАНИЕ ПИТОМНИКА ЯГОДНЫХ**  
**КУСТАРНИКОВ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР**  
**НА ТЕРРИТОРИИ МБОУ «ГОЛУБИНСКАЯ СОШ»**

---

Должность: директор МБОУ «Голубинская СОШ»

Фамилия Имя Отчество: Терехова Елена Николаевна

Новый Оскол, 2016 год

## ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

---

В школе имеется питомник лиственных культур, заложенный 13 ноября 2010 года.

Культура	Посеяно семян, шт	Выращено саженцев, шт	Высажено саженцев, шт
Дуб	1345	890	890 – октябрь, 2012 г.
Каштан	1540 – октябрь, 2012 г.	1454	50 – март, 2015 г.

Саженцы этих растений использованы для реализации областного проекта «Зелёная столица», аллеи новорожденных и молодоженов в парке с.Голубино.

## Схема территории МБОУ «Голубинская СОШ»



- - границы территории МБОУ «Голубинская СОШ»
- - границы питомника лиственных культур
- - фруктовый сад

В настоящее время возникла необходимость выращивания посадочного материала и расширения его ассортимента для озеленения школьной территории и сельского поселения на современном уровне.

# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	Создание питомника площадью 24м <sup>2</sup> , включая теплицу площадью 6м <sup>2</sup> . Выращивание посадочного материала: смородина, жимолость съедобная, спирея, жасмин, барбарис, гортензия, можжевельник, туя; рассады цветочно-декоративных растений.
<b>Способ достижения цели:</b>	Привлечение финансовых средств муниципального уровня для приобретения теплицы и грунта, обеспечения полива.
<b>Результат проекта:</b>	Питомник площадью 24м <sup>2</sup> , включая теплицу площадью 6м <sup>2</sup> . Посадочный материал: 2-3 годовые саженцы кустарников, рассада цветочно-декоративных растений.
<b>Требования к результату:</b>	Выращивание посадочного материала: смородина, гортензия, можжевельник, туя; рассады цветочно-декоративных растений.
<b>Пользователи результата проекта:</b>	Учащиеся МБОУ «Голубинская СОШ», жители Оскольского сельского поселения



## ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

---

Создание питомника предполагает выращивание растений в открытом и закрытом грунте (теплица). Это позволит сократить материальные затраты на приобретение посадочного материала для озеленения школьной территории, омоложения имеющихся древесно-кустарниковых насаждений. Привлечение учащихся к работе в питомнике позволит приобщить их к выбору актуальных в настоящее время профессий: ландшафтный дизайнер, цветовод, работник тепличного хозяйства, плодовод.

## План-схема размещения питомника на территории МБОУ «Голубинская СОШ»

---



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ● - ФРУКТОВЫЙ САД; ■ - ТЕПЛИЦА; ■ - ГРЯДКИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год												2018 год							
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04				
1.	Планирование работ	40	01.01.17	01.03.17	■	■																		
2.	Подготовка и разметка площади для питомника.	15	20.03	05.04			■	■																
3.	Приобретение и установка теплицы.	10	27.03	06.04			■	■																
3.	Заготовка черенков и приобретение посадочного материала.	10	10.03	05.04			■	■																
4.	Посадка материала	7	10.04	17.04				■																
5.	Агротехнические мероприятия по выращиванию посадочного материала.	весна – осень	апрель	октябрь				■	■	■	■	■	■	■										
6.	Анализ выполненных работ	5	октябрь	ноябрь										■	■									
<b>Итого</b>					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										

\* - завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом



# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Планирование работ	-							
2.	Подготовка и разметка площади для питомника.	6			6				
3.	Приобретение и установка теплицы.	30			30				
3.	Заготовка черенков и приобретение посадочного материала.	2			2				
4.	Посадка материала.	-							
5.	Агротехнические мероприятия по выращиванию посадочного материала.	5			5				
6.	Анализ выполненных работ.	-			-				
<b>Всего:</b>		<b>43</b>			<b>43</b>				<b>9</b>

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Терехова Елена Николаевна	МБОУ «Голубинская СОШ», директор	Руководитель проекта
2.	Гусев Александр Викторович	МБОУ ДОД «СЮН», директор	Научный руководитель проекта
3.	Богачев Виктор Алексеевич	Администрация муниципального района «Новооскольский район», заместитель главы администрации Новооскольского района по социальной политике	Куратор проекта
4.	Задорожная Наталия Васильевна	МБОУ «Голубинская СОШ», учитель	Администратор проекта
5.	Бакарас Наталья Георгиевна	МБОУ «Голубинская СОШ», учитель	Менеджер по подготовке контракта и документации
6.	Юрченко Вера Васильевна	МБОУ «Голубинская СОШ», учитель	Менеджер по затратам
7	Ведерникова Алена Владимировна	МБОУ «Голубинская СОШ», учитель	Менеджер по трудовым ресурсам

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН  
С.ГОЛУБИНО, УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ, 37  
ТЕЛ.(847233) 5-60-00**

---

Руководитель проекта: Терехова Елена Николаевна  
Администратор проекта: Задорожная Наталия Васильевна